http://

Управляющий проектом

**Сроки проекта** 30 нояб. 2021 г. - 30 дек. 2021 г.

Выполнено0%Задачи6Исполнители1

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	
Составление плана проекта	01.12.2021	02.12.2021	
Публикация конфигурации	03.12.2021	03.12.2021	
Регистрация системы управления проектами	03.12.2021	03.12.2021	
Регистрирование пользователей	03.12.2021	03.12.2021	
Установить необходимые программы	06.12.2021	06.12.2021	
Тех. поддержка	30.11.2021	29.12.2021	

## Исполнители

Имя Стандартная роль

Федорук Ангелина Системный администратор

3

4

## GanttChart

GANTT		11'	21	дека І	абря	2021																			
Название	Дата начала	Дата окончания	29	30	1	2	3	6	1 7	8	9	10	13	14	15	16	l 17	20	21	l 22	23	24	27	l 28	l 29
• Составление плана проекта	01.12.2021	02.12.2021					L,																		
Публикация конфигурации	03.12.2021	03.12.2021						<u>-</u>																	
<ul><li>Регистрация системы управления</li></ul>	. 03.12.2021	03.12.2021				4		<u>-</u>																	
Регистрирование пользователей	03.12.2021	03.12.2021				Ļ	-	₽,																	
<ul><li>Установить необходимые програ</li></ul>	06.12.2021	06.12.2021																							
<ul><li>Тех. поддержка</li></ul>	30.11.2021	29.12.2021																							

5

Занятость ресурсов

